工期延期のお知らせ

大阪市建設局
扇町公園事務所

平素は本市の公園行政にご協力をいただきありがとうございます。
扇町公園遊具広場のリニューアル工事について、現地測量の結果、
工事計画の再検討を行う必要が生じたため、誠に恐れ入りますが、
下記のとおり工期を延期させていただきます。
公園をご利用の皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解と
ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

記

1．工事名称　　令和７年度　扇町公園改修工事

2．工事場所　　北区　扇町公園

3．工事期間　　令和７年９月16日（現場着手日）
～令和８年６月30日（予定）
※天候及び資材の調　達 状　況　等により期間に変更が生じる場合があります。

4．所　　管　　扇 町 公 園 事務所
電話番号：06-6312-8121

5．施工業者　　株式会社大邦工業
電話番号：06-7850-8123

6．工事内容　　複合遊具のリニューアル
園路の整備　など



※仮囲い範囲は、現地の状況に応じて
一部変更が生じる場合があります。



工事期間中は利用できません

利用できます（工事車両等にはご注意ください）